




ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10095636

Создание программы межведомственного взаимодействия по формированию правовой грамотности школьников общеобразовательных организаций Ивнянского района

1. Основные положения

Координирующий орган:	Администрация Ивнянского района	Куратор проекта:	Аксёнова Е.М., заместитель главы администрации Ивнянского района по социально-культурному развитию	
Исполнитель:	Администрация Ивнянского района	Руководитель проекта:	Павленко О.А., начальник отдела методического сопровождения по внедрению инновационных технологий и реализации проектов МКУ «Центр развития и оценки качества образования»	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:		Щепин И.А., глава администрации Ивнянского района		
Инициатор:	Павленко О.А., начальник отдела методического сопровождения по внедрению инновационных технологий и реализации проектов МКУ «Центр развития и оценки качества образования»			
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:	дата начала: 30.05.2023		дата окончания: 30.04.2024	
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	0,00			
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:				
Территория реализации проекта: Ивнянский район		Уровень сложности проекта: Средний		Тип проекта: Социальный
Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: 4.1. Первое стратегическое направление: Развитие человеческого капитала муниципального района «Ивнянский район»: стратегические задачи, меры и целевые ориентиры 4.1.4. Развитие культурного потенциала и воспитание молодого поколения.			Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: охват обучающихся, занимающихся в современных условиях составит 100 %	
Наименование муниципальной программы Ивнянского района: Развитие образования Ивнянского района			Наименование подпрограммы муниципальной программы Ивнянского района: Развитие общего образования	

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА:

Отклонение по бюджету:	Превышение на не более 0.0 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам:	Превышение на не более 12 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта:	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату:	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта

2. Цель и результат проекта

Цель проекта:	К маю 2024 создать программу межведомственного взаимодействия по формированию правовой грамотности школьников в не менее, чем в 17 общеобразовательных организациях Ивнянского района				
Способ достижения цели:	Создание программы межведомственного взаимодействия по формированию правовой грамотности школьников в не менее, чем в 17 общеобразовательных организациях Ивнянского района				
Результат проекта:	Создана программа межведомственного взаимодействия по формированию правовой грамотности школьников в не менее, чем в 17 общеобразовательных организациях Ивнянского района к маю 2024 года	Год	План	Вид подтверждения	
		2024	17	информация	
Требования к результату проекта:	Требование:	Базовое значение	Период, год		Вид подтверждения
			Год	План	
	Создана программа межведомственного взаимодействия по формированию правовой грамотности школьников	0	2023	1	информация
	Созданы методические материалы по формированию правовой грамотности школьников	0	2024	1	информация
	Проведены не менее 4 конкурсов	0	2023	2	приказ
			2024	2	
	Проведены не менее 4 семинаров по обмену опытом по формированию правовых знаний школьников	0	2023	2	приказ
			2024	2	
Созданы видеотеки социальных роликов «Мир глазами Фемиды»	0	2023	1	информация	
		2024	3		
Основные события проекта освещены в СМИ, социальных сетях, официальных сайтах ОО	0	2023	5	информация	
		2024	5		
Пользователи результатом проекта:	Обучающиеся, педагоги, родительская общественность				